

IL CANTIERE

# Altro anno di lavori per l'ex sede dell'Asl I costi in aumento

VIGEVANO

Ex Asl: lavori fino a giugno 2023. È già passato un anno dall'installazione del cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria all'edificio di viale Montegrappa, anche se il finanziamento da 1,5 milioni di euro stanziato da Regione Lombardia ed intestato all'Asst di Pavia risale al 2016. In mezzo ci sono state una bat-



La palazzina ex Asl

taglia legale derivata dall'aggiudicazione dell'appalto e i due anni di pandemia. L'obiettivo iniziale era quello di rimuovere l'amianto sul tetto degli uffici-ambulatori dell'Asst (ex Asl) ma, durante la fase iniziale dei lavori è emerso che l'amianto non era solo sul tetto e che gli interventi erano diversi, tra cui il rifacimento della facciata, dell'impiantistica e, l'ultimo arrivato, anche l'adeguamento alle disposizioni in materia di efficientamento energetico. Questo nuovo intervento, definito solo due mesi fa, ha comportato un aumento dei costi di 250 mila euro. «Per fortuna che il governo ha messo mano ai prezzi - dice Alberto Righini titolare della Cefer, l'impresa vigevanese che si è ag-

giudicata l'appalto - perché con il "caro materiali" stava diventando impossibile lavorare». Secondo i piani di Regione Lombardia l'ex Asl di Vigevano diventerà una delle nuove Case della comunità. «I servizi essenziali non sono in discussione - spiega l'ingegnere - dal primo piano in su troverà sede la Casa della comunità».

Per consentire l'esecuzione dei lavori, però, gli uffici e gli ambulatori dove centinaia di vigevanesi e lomellini transitano tutti i giorni per visite ed esami, anche quelle medico legali per i rinnovi di patenti e porto d'armi, sono stati spostati in altri edifici: alcuni in Comune, altri in ospedale ed altri in via Sacchetti 3. —

SELVAGGIA BOVANI